2017-5-3 Reporte PROBE

Reporte PROBE

/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7

Tamaño Estimado de Proxy

De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es 122.

Datos Históricos

Proyecto/Tarea	Tamaño Estimado de Proxy	Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas	LOC Nuevas & Cambiadas	Estimated Horas	Actual Horas	¿Excluir?
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1			0	1	0,95	
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2	412	500	358	3	5,48	
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3	223	194	166	4	6,18	
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4	238	196	27	4,37	4,27	
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5	214	121	70	3,5	3,88	
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6	118	72,2	51	2,3	3,13	

Métodos PROBE para Tamaño

Método	Estimar	r ²	Beta0	Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
В	63,5	0,84	-27,3	0,75	88,3	0	152	3900	62,4	
→ C2	75,4		0	0,62						Seleccionado.
C1	67,9		0	0,56						
A	3,3	0,75	-130	1,1	122	0	125	6251	79,1	No usar

Métodos PROBE para Tiempo

Método	Estimar	r ²	Beta0	1/Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios

→ C3	4,15		0	29,3 LOC/Hr						Seleccionado.
C2	2,58		0	47,2 LOC/Hr						
C1	2,32		0	52,5 LOC/Hr						
A	3,74	0,38	2,88	141 LOC/Hr	1,72	2,02	5,47	1,26	1,12	No usar
В	4,16	0,37	3,61	222 LOC/Hr	1,59	2,57	5,76	1,27	1,13	No usar

Productividad Estimada

Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 18,2 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 29,3 LOC/Hr (\pm 23,0).