/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7

PSP2.1 Project Plan Summary

Project Settings

Project Owner	Daniel Melgarejo	
Start Date	may 01, 2017 08:25:34 PM	
Completion Date	may 03, 2017 10:45:49 PM	Completed: ✓
Keywords		
Language		

Overall Metrics

Summary	Plan	Actual	A la Fecha
Size/Hour	18,2	32,2	28,7
Planned Time	4:09		18:11
Actual Tiempo		4:08	28:02
CPI (Cost-Performance Index)			0,8
% Reuse	18,0%	16,1%	16,4%
% New Reusable	99,7%	0%	43,2%
Test Defects/KLOC or equivalent	2,98	0	2,48
Total Defects/KLOC or equivalent	20,8	15,0	18,6
Yield %	85,7%	100%	92,9%
Code Review Rate	420	499	619
% Appraisal COQ	8,16%	14,5%	9,1%
% Failure COQ	25,6%	20,2%	24,8%
COQ A/F Ratio	0,32	0,72	0,37
PQI	0,05	0,14	0,06






Program Size

	Plan	Actual	A la Fecha
Base (B)	313	313	440
Deleted (D)	0	0	20
Modified (M)	10	15	28
Added (A)	65,4	118	1206
Reused (R)	83	83	318
Added and Modified (A+M)	75,4	133	805
Total Size (T)	461	514	1944
Total New Reusable	75,2	0	348
Estimated Proxy Size (E)	122	169	1415
Upper Prediction Interval (70%)	N/A		
Lower Prediction Interval (70%)	N/A		

Time In Phase

	Plan	Actual	A la Fecha	% A la Fecha
Planeación	0:33	0:15	3:26	12,2%
Diseño	0:23	0:39	2:53	10,3%
Revisión de Diseño	0:10	0:20	1:15	4,46%
Codificación	1:31	1:36	10:18	36,7%
Revisión de Codificación	0:11	0:16	1:18	4,64%
Compilación	0:17	0:19	1:56	6,9%
Pruebas	0:47	0:31	5:01	17,9%
Postmortem	0:18	0:12	1:55	6,84%
Total	4:09	4:08	28:02	
Total Time UPI (70%)	N/A			
Total Time LPI (70%)	N/A			



Defects Injected

Antes de Desarrollo
Planeación
Diseño
Revisión de Diseño
Codificación
Revisión de Codificación
Compilación
Pruebas
Total

Plan	Actual	A la Fecha	% A la Fecha
0,12	0	1	7,14%
0,36	0	3	21,4%
0,48	1	5	35,7%
0	0	0	0%
0,73	1	6	42,9%
0	0	0	0%
0	0	0	0%
0	0	0	0%
1,57	2	14	



Defects Removed


	Plan	Actual	A la Fecha	% A la Fecha
Planeación	0	0	0	0%
Diseño	0,11	0	1	6,67%
Revisión de Diseño	0,34	1	4	26,7%
Codificación	0,79	1	7	46,7%
Revisión de Codificación	0,11	0	1	6,67%

Compilación	0	0	0	0%
Pruebas	0,22	0	2	13,3%
Total	1,57	2	15	
After Development	0,56	0	5	



Defect Removal Efficiency

Plan	Actual	A la Fecha
2,11	3	3,2
0,63	0	0,77
0	0	0
0,29	0	0,4
7,36	7,53	8,03
2,18	0	1,93
0	0	0



 $Adapted\ from\ "PSP\ Materials,"\ copyright\ ©\ 2006\ Carnegie\ Mellon\ University.\ Used\ by\ permission.$